



RINTAH DESA PADEMAWU TIMUR
KECAMATAN PADEMAWU
KABUPATEN PAMEKASAN
Jalan Raya Pademawu timur Pos 69323

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 900/ II / 432.502.14 / 2024

Pada Hari ini Selasa Tanggal 25 Bulan Juni Tahun 2024 kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : TURYANI
Jabatan : Ketua Pelaksana
Alamat : Dusun Mongging Barat, Desa Pademawu Timur, Pademawu,
Pamekasan
2. Nama : JUMA'ATI ELIS SUSANTI, SH
Jabatan : Kepala Desa Pademawu Timur
Alamat : Dusun Kebun, Desa Pademawu Timur, Pademawu, Pamekasan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu


Selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Kesatu selaku pelaksana kegiatan telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada pihak kedua berupa :

Nama Bidang : Pembangunan Desa
Nama Kegiatan : Pembangunan Lapen Mongging Barat
Lokasi : Dusun Mongging Barat
Volume : 150 x 2,5 m2
Anggaran : Rp. 42,197,100,-
Realisasi : 100 %

Demikian berita acara serah terima hasil pekerjaan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
Pihak Kedua


JUMA'ATI ELIS SUSANTI, SH

Yang Menyerahkan
Pihak Kesatu


TURYANI



RINTAH DESA PADEMAWU TIMUR
KECAMATAN PADEMAWU
KABUPATEN PAMEKASAN
Jalan Raya Pademawu timur Pos 69323

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 900/ 2 /432.502.14 / 2024

Pada Hari ini SENIN Tanggal 29 Bulan Januari Tahun 2024 kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : MOH YUSUF
Jabatan : Ketua Pelaksana
Alamat : Dusun Malangan Tengah, Desa Pademawu Timur, Pademawu, Pamekasan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

2. Nama : JUMA'ATI ELIS SUSANTI, SH
Jabatan : Kepala Desa Pademawu Timur
Alamat : Dusun Kebun, Desa Pademawu Timur, Pademawu, Pamekasan

Selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Kesatu selaku pelaksana kegiatan telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada pihak kedua berupa :

Nama Bidang : Pembangunan Desa
Nama Kegiatan : Pembangunan Lapen Malangan Tengah
Lokasi : Dusun Malangan Tengah
Volume : 2,5 x 218 m2
Anggaran : Rp. 74,819,000,-
Realisasi : 100 %

Demikian berita acara serah terima hasil pekerjaan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
Pihak Kedua

JUMA'ATI ELIS SUSANTI, SH

Yang Menyerahkan
Pihak Kesatu

MOH YUSUF



RINTAH DESA PADEMAWU TIMUR
KECAMATAN PADEMAWU
KABUPATEN PAMEKASAN
Jalan Raya Pademawu timur Pos 69323

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 900/ /432.502.14 / 2024

Pada Hari ini Ju'at Tanggal Tiga belas Bulan September Tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : MOH ALI RIDHO
Jabatan : Ketua Pelaksana
Alamat : Dusun Kebun, Desa Pademawu Timur, Pademawu,
Pamekasan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

2. Nama : JUMA'ATI ELIS SUSANTI, SH
Jabatan : Kepala Desa Pademawu Timur
Alamat : Dusun Kebun, Desa Pademawu Timur, Pademawu, Pamekasan

Selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Kesatu selaku pelaksana kegiatan telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada pihak kedua berupa :

- Nama Bidang : Pembangunan Desa
Nama Kegiatan : Pengeboran Sumur Dangkal
Lokasi : Dusun Kebun
Volume : 1 unit
Anggaran : Rp. 55,275,000,-
Realisasi : 100 %

Demikian berita acara serah terima hasil pekerjaan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
Pihak Kedua


JUMA'ATI ELIS SUSANTI, SH

Yang Menyerahkan
Pihak Kesatu


MOH ALI RIDHO



RINTAH DESA PADEMAWU TIMUR
KECAMATAN PADEMAWU
KABUPATEN PAMEKASAN
Jalan Raya Pademawu timur Pos 69323

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 900/ 3 /432.502.14 / 2024

Pada Hari ini Jum'at Tanggal 16 Bulan Pebruari Tahun 2024 kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : AKHMAD ASIZWANTO
Jabatan : Ketua Pelaksana
Alamat : Dusun Kwanyar, Desa Pademawu Timur, Pademawu,
Pamekasan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu


2. Nama : JUMA'ATI ELIS SUSANTI, SH
Jabatan : Kepala Desa Pademawu Timur
Alamat : Dusun Kebun, Desa Pademawu Timur, Pademawu, Pamekasan

Selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Kesatu selaku pelaksana kegiatan telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada pihak kedua berupa :

- Nama Bidang : Pembangunan Desa
Nama Kegiatan : Pengeboran (Ket-Pangan)
Lokasi : Dusun Malangan Tengah
Volume : 120 m2
Anggaran : Rp. 65,143,600,-
Realisasi : 100 %

Demikian berita acara serah terima hasil pekerjaan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
Pihak Kedua

JUMA'ATI ELIS SUSANTI, SH

Yang Menyerahkan
Pihak Kesatu

AKHMAD ASIZWANTO



RINTAH DESA PADEMAWU TIMUR
KECAMATAN PADEMAWU
KABUPATEN PAMEKASAN
Jalan Raya Pademawu timur Pos 69323

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 900/ *g* /432.502.14 / 2024

Pada Hari ini Kamis Tanggal 6 Bulan Juni Tahun 2024 kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : MOH ALI RIDHO
Jabatan : Ketua Pelaksana
Alamat : Dusun Kebun, Desa Pademawu Timur, Pademawu,
Pamekasan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu


2. Nama : JUMA'ATI ELIS SUSANTI, SH
Jabatan : Kepala Desa Pademawu Timur
Alamat : Dusun Kebun, Desa Pademawu Timur, Pademawu, Pamekasan

Selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Kesatu selaku pelaksana kegiatan telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada pihak kedua berupa :

- Nama Bidang : Pembangunan Desa
Nama Kegiatan : Pembangunan Lapen
Lokasi : Dusun Kebun
Volume : 300 x 2'5 m2
Anggaran : Rp. 82,857,700,-
Realisasi : 100 %

Demikian berita acara serah terima hasil pekerjaan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
Pihak Kedua ~

JUMA'ATI ELIS SUSANTI, SH

Yang Menyerahkan
Pihak Kesatu


MOH ALI RIDHO



RINTAH DESA PADEMAWU TIMUR
KECAMATAN PADEMAWU
KABUPATEN PAMEKASAN
Jalan Raya Pademawu timur Pos 69323

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 900/ 4 /432.502.14 / 2024

Pada Hari ini Selasa Tanggal 13 Bulan Pebruari Tahun 2024 kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : MOH YUSUF
Jabatan : Ketua Pelaksana
Alamat : Dusun Malangan Tengah, Desa Pademawu Timur, Pademawu,
Pamekasan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

2. Nama : JUMA'ATI ELIS SUSANTI, SH
Jabatan : Kepala Desa Pademawu Timur
Alamat : Dusun Kebun, Desa Pademawu Timur, Pademawu, Pamekasan

Selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Kesatu selaku pelaksana kegiatan telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada pihak kedua berupa :

Nama Bidang : Pembangunan Desa
Nama Kegiatan : PIPANISASI dan tandon (Ket-Pangan)
Lokasi : Dusun Malangan Tengah
Volume : 850 m2
Anggaran : Rp. 17,669,000,-
Realisasi : 100 %

Demikian berita acara serah terima hasil pekerjaan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
Pihak Kedua

JUMA'ATI ELIS SUSANTI, SH

Yang Menyerahkan
Pihak Kesatu


MOH. YUSUF



RINTAH DESA PADEMAWU TIMUR
KECAMATAN PADEMAWU
KABUPATEN PAMEKASAN
Jalan Raya Pademawu timur Pos 69323

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 900/ 1 /432.502.14 / 2024

Pada Hari ini JUM'AT Tanggal 19 Bulan Januari Tahun 2024 kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : MOH ALI RIDHO
Jabatan : Ketua Pelaksana
Alamat : Dusun Kebun, Desa Pademawu Timur, Pademawu,
Pamekasan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu


2. Nama : JUMA'ATI ELIS SUSANTI, SH
Jabatan : Kepala Desa Pademawu Timur
Alamat : Dusun Kebun, Desa Pademawu Timur, Pademawu, Pamekasan

Selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Kesatu selaku pelaksana kegiatan telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada pihak kedua berupa :

- Nama Bidang : Pembangunan Desa
Nama Kegiatan : Rabat Beton Kolam Taman Edukasi
Lokasi : Dusun Malangan Tengah
Volume : 30 x 11 m2
Anggaran : Rp. 43,171,000,-
Realisasi : 100 %

Demikian berita acara serah terima hasil pekerjaan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
Pihak Kedua

JUMA'ATI ELIS SUSANTI, SH

Yang Menyerahkan
Pihak Kesatu

MOH ALI/RIDHO



RINTAH DESA PADEMAWU TIMUR
KECAMATAN PADEMAWU
KABUPATEN PAMEKASAN
Jalan Raya Pademawu timur Pos 69323

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 900/ 13 /432.502.14 / 2024

Pada Hari ini Selasa Tanggal 4 Bulan Juni Tahun 2024 kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : MOH ALI IMRON
Jabatan : Ketua Pelaksana
Alamat : Dusun Malangan Barat, Desa Pademawu Timur, Pademawu,
Pamekasan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu


2. Nama : JUMA'ATI ELIS SUSANTI, SH
Jabatan : Kepala Desa Pademawu Timur
Alamat : Dusun Kebun, Desa Pademawu Timur, Pademawu, Pamekasan

Selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Kesatu selaku pelaksana kegiatan telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada pihak kedua berupa :

- Nama Bidang : Pembangunan Desa
Nama Kegiatan : Pembangunan Jembatan
Lokasi : Dusun Malangan Barat
Volume : 9 x 1,5 m2
Anggaran : Rp. 78,326,900,-
Realisasi : 100 %

Demikian berita acara serah terima hasil pekerjaan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
Pihak Kedua

JUMA'ATI ELIS SUSANTI, SH

Yang Menyerahkan
Pihak Kesatu

MOH ALI IMRON



RINTAH DESA PADEMAWU TIMUR
KECAMATAN PADEMAWU
KABUPATEN PAMEKASAN
Jalan Raya Pademawu timur Pos 69323

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 900/ /O /432.502.14 / 2024

Pada Hari ini . Tanggal . Bulan Januari Tahun 2024 kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ANISATIN NISA'
Jabatan : Ketua Pelaksana
Alamat : Dusun Mongging Timur, Desa Pademawu Timur, Pademawu,
Pamekasan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu


2. Nama : JUMA'ATI ELIS SUSANTI, SH
Jabatan : Kepala Desa Pademawu Timur
Alamat : Dusun Kebun, Desa Pademawu Timur, Pademawu, Pamekasan

Selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Kesatu selaku pelaksana kegiatan telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada pihak kedua berupa :

- Nama Bidang : Pembangunan Desa
Nama Kegiatan : Pembangunan Lapen
Lokasi : Dusun Mongging Timur
Volume : 137 x 2,5 m2
Anggaran : Rp. 32,685,800,-
Realisasi : 100 %

Demikian berita acara serah terima hasil pekerjaan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
Pihak Kedua

JUMA'ATI ELIS SUSANTI, SH

Yang Menyerahkan
Pihak Kesatu



ANISATIN NISA'



RINTAH DESA PADEMAWU TIMUR
KECAMATAN PADEMAWU
KABUPATEN PAMEKASAN
Jalan Raya Pademawu timur Pos 69323

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 900/ B /432.502.14 / 2024

Pada Hari ini Selasa Tanggal 16 Bulan April Tahun 2024 kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : BUDI SUTRISNO
Jabatan : Ketua Pelaksana
Alamat : Dusun Mangunan, Desa Pademawu Timur, Pademawu,
Pamekasan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

2. Nama : JUMA'ATI ELIS SUSANTI, SH
Jabatan : Kepala Desa Pademawu Timur
Alamat : Dusun Kebun, Desa Pademawu Timur, Pademawu, Pamekasan

Selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Kesatu selaku pelaksana kegiatan telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada pihak kedua berupa :

Nama Bidang : Pembangunan Desa
Nama Kegiatan : Pembangunan Saluran dan plat beton
Lokasi : Dusun Mangunan
Volume : 75 x 0,6 m2
Anggaran : Rp. 60,347,000,-
Realisasi : 100 %

Demikian berita acara serah terima hasil pekerjaan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
Pihak Kedua



JUMA'ATI ELIS SUSANTI, SH

Yang Menyerahkan
Pihak Kesatu

BUDI SUTRISNO



RINTAH DESA PADEMAWU TIMUR
KECAMATAN PADEMAWU
KABUPATEN PAMEKASAN
Jalan Raya Pademawu timur Pos 69323

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
Nomor : 900/ 6 /432.502.14 / 2024

Pada Hari ini Senin Tanggal 1 Bulan April Tahun 2024 kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : AGUS CANDRA KUSUMA
Jabatan : Ketua Pelaksana
Alamat : Dusun Sawahan, Desa Pademawu Timur, Pademawu,
Pamekasan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu


2. Nama : JUMA'ATI ELIS SUSANTI, SH
Jabatan : Kepala Desa Pademawu Timur
Alamat : Dusun Kebun, Desa Pademawu Timur, Pademawu, Pamekasan

Selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Kesatu selaku pelaksana kegiatan telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada pihak kedua berupa :

Nama Bidang : Pembangunan Desa
Nama Kegiatan : Pembangunan Saluran dan plat beton
Lokasi : Dusun Sawahan
Volume : 78 0,6 m2
Anggaran : Rp. 61,756,452,-
Realisasi : 100 %

Demikian berita acara serah terima hasil pekerjaan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
Pihak Kedua

JUMA'ATI ELIS SUSANTI, SH

Yang Menyerahkan
Pihak Kesatu

AGUS CANDRA KUSUMA